



Reporte mensual de cumplimiento de indicadores

Ejercicio 2023

Dirección Administrativa y de Archivo

Trimestre que se reporta: Enero-Marzo

PROGRAMA:	NO APLICA A ESTE NIVEL			
PROYECTO Y/O ACCIÓN ESPECÍFICA:	44018 - PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y MANEJO DEL FUEGO 2023			
Indicador	A14 - Porcentaje de acuerdos implementados entre los sistemas municipales y el sistema estatal de protección civil.			
Método de cálculo	(Número de acuerdos operativos implementados en el período / Número de acuerdos operativos totales) * 100			
Meta anual	9	Porcentaje:	100%	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NÚMERO	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
PORCENTAJE (%)	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Variable	Calendario de cumplimiento												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NÚMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE (%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

* Este reporte se puede consultar en la página oficial de la Coordinación Estatal de Protección Civil: <https://qroo.gob.mx/coeproc/>

¿Hubo variación? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?	Si, no se alcanzó la meta programada debido a que la Coordinación Estatal de Protección Civil se encuentra tramitando el proceso de adquisición y/o licitación de la maquinaria que será utilizada en el Programa Especial de Atención de Incendios Forestales y Manejo de Fuego 2023
Descripción de la actividad:	No se ha realizado los acuerdos entre los Sistemas Municipales y el Sistema Estatal de Protección Civil, debido a que no se ha realizado el procedimiento de adquisición y/o licitación, esta actividad se reportará en el siguiente trimestre.

	Beneficiarios												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Población beneficiada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivo

AUTORIZÓ

C. Guillermo Núñez Leal
Director General de la Coordinación Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo